Cronograma																							
Actividad		brero		Marzo					Abril				Mayo					Junio					
	1	2	3	4	1	2	3		4	1	2	3	4	1	2	3		4	1	2		3	4
Toma de requeriminetos																							
Prototipo				_																			
Presentacion del prototipo																							
Desarrollo backend																							
Presentacion del backend y endpoints																							
Desarrollo frontend																							
Integracion frontend con backend																							
Presentacion Frontend integracion con back y base de datos																							
Correcion de observaciones																							
Entrega de proyecto																							